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Uniwersyteckie  
inwestycje 

Tworzenie przez Uniwersytet Zielonogórski nowych 
kierunków kształcenia, a także konieczność systema-
tycznego podnoszenia jakości kształcenia wymaga za-
pewnienia właściwej bazy dydaktycznej i socjalnej. 

Na potrzeby rozbudowy tej bazy został opracowany 
i zatwierdzony przez Senat UZ Uchwałą nr 127 z dnia 19 
l;istopada 2003 r. kompleksowy „Program inwestycyjny 
na lata 2004-2013”, obejmujący budowę, rozbudowę 
i modernizację obiektów: 
- naukowo-dydaktycznych, 
- mieszkalnych i socjalnych. 

Na realizację zadań Uniwersytet stara się pozyskiwać 
środki finansowe z MENiS, KBN, Fundacji na rzecz 
Uniwersytetu oraz środki z programów pomocowych Unii 
Europejskiej.  

Realizacją procesu inwestycyjnego zajmuje się Dział 
Inwestycji, uczestnicząc we wszystkich jego etapach. 
Bierze czynny udział w przygotowaniu dokumentacji 
budowlanej, procedurach przetargowych, prowadzi nad-
zór nad robotami budowlanymi oraz pierwszym wyposa-
żeniem obiektów, dokonuje rozliczeń finansowych, prze-
kazuje obiekty w użytkowanie oraz egzekwuje zobowią-
zania wykonawców z tytułu gwarancji i rękojmi.  

1. Zadania inwestycyjne kontynuowane:  
1.1. Budynek dydaktyczny Wydziału Nauk Ścisłych 

Budynek będący obecnie siedzibą Wydziału Matema-
tyki, Informatyki i Ekonometrii oraz Instytutu Fizyki, 
otrzymał tytuł „Mister budowy- edycja 2002” w kategorii 
budownictwa użyteczności publicznej. 

Wykonawcą robót budowlano - montażowych wyłonio-
nym w wyniku przetargu była Skanska S.A. Oddział 
Jedynka Poznań. Zakres rzeczowy wynikający z zawar-
tej umowy o roboty budowlano- montażowe został zre-
alizowany do 11.09.2002 roku. Roboty zostały odebrane, 
a budynek w dniu 27.09.2002r. otrzymał pozwolenie na 
użytkowanie.  

W roku 2003 zgodnie z uzyskaną decyzją Prezesa 
UZP, wykonywane były roboty dodatkowe wynikające ze 
zmian funkcjonalnych pomieszczeń. Kontynuowane było 
również wyposażanie obiektu.  

Zadanie realizowane było ze środków budżetowych 
MENiS i KBN, ze środków własnych Uczelni oraz zostało 
dofinansowane przez Fundację na Rzecz Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 

Wartość zadania inwestycyjnego od początku realizacji 
do września 2004r. wynosi 33.233 tys. zł. W latach 2004 - 
2005 przewidziane są jeszcze do poniesienia nakłady 
obejmujące kontynuację pierwszego wyposażenia obiektu.  

1.2. Modernizacja i przebudowa istniejącej hali la-
boratoryjnej Wydziału Mechanicznego 

Inwestycja pn. „Modernizacja i przebudowa hali labora-
toryjnej Wydziału Mechanicznego” polegała na zmianie 
stanu technicznego obiektu i zmianie programu funkcjo-
nalnego polegającego na wygospodarowaniu ze środ-
kowej części hali, przestrzeni przeznaczonej na salę 
wykładową na około 300 osób, czterech sal seminaryj-
nych, patia rekreacyjnego. Nawy boczne hali przezna-
czone są na pomieszczenia laboratoryjne i dydaktyczne. 
Budynek jest siedzibą trzech instytutów:  
• Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, 
• Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn, 
• Instytutu Edukacji Techniczno - Informatycznej. 

Pozwolenie na budowę uzyskano w roku 2000. Wyko-
nawcą robót budowlano - montażowych wyłonionym 
w wyniku przetargu został „PRESTOBUD S.A.” Zielona 
Góra. Podczas realizacji robót rozbiórkowych i po odsło-
nięciu elementów konstrukcyjnych, stwierdzono nad-
mierne ich zużycie i liczne uszkodzenia elementów no-
śnych. W związku z tym w trybie pilnym wykonano sze-
reg prac zabezpieczających oraz dokonano wzmocnień 
konstrukcji.  

Wykonana została ekspertyza techniczna oraz opra-
cowano projekt budowlany zamienny uwzględniający 
rozwiązania mające na celu odciążenie konstrukcji i jej 
dodatkowe wzmocnienie. Na realizację wszystkich robót 
dodatkowych uzyskano zgodę Prezesa UZP. 

Zrealizowany zakres rzeczowy robót budowlano- mon-
tażowych został protokolarnie odebrany od wykonawcy 
w dniu 12.02.2004r. Od nowego roku akademickiego 
2004/2005 obiekt będzie użytkowany przez Wydział.  

Obecnie trwa jeszcze realizacja drobnych prac dodat-
kowych wynikających z potrzeb funkcjonalnych i eksplo-
atacyjnych, a także realizowane jest wyposażanie bu-
dynku.  

Trwają procedury przetargowe dotyczące dostaw 
i montażu mebli szkolnych i biurowych, mebli laborato-
ryjnych, pieca indukcyjnego, oraz tablic akademickich. 
Ze względu na etapowanie wyposażania budynku, za-
kończenie finansowania inwestycji nastąpi w roku 2005. 

Zadanie realizowane jest ze środków budżetowych 
MENiS i KBN oraz ze środków własnych Uczelni. War-
tość zadania inwestycyjnego od początku realizacji do 
września 2004r. wynosi 15.310 tys. zł.  

Nakłady przewidziane do poniesienia w roku 2004 na 
realizację tej inwestycji obejmują: 
• sfinansowanie zobowiązań z już wykonanych robót 

B
U

D
Y

N
E

K
 N

A
U

K 
Ś

C
IS
ŁY

C
H

 
ZM

O
D

E
R

N
IZ

O
W

A
N

A
  

H
A

LA
 L

A
B

O
R

A
TO

R
Y

JN
A

 W
Y

D
ZI

A
ŁU

 M
E

C
H

A
N

IC
ZN

E
G

O
 



u n i w e r s y t e t  z i e l o n o g ó r s k i   n   p a ź d z i e r n i k  2 0 0 4     21 

nr 8 (126) 

P
R

O
JE

KT
 N

O
W

E
J 

SI
E

D
ZI

B
Y 

W
N

P
IS

 O
R

AZ
 W

Y
D

ZI
AŁ

U
 P

R
A

W
A 

 
P

R
ZY

 A
L.

 W
O

JS
K

A 
P

O
LS

K
IE

G
O

 

(z tytułu wydłużonego terminu płatności i robót dodat-
kowych) 

• koszty pierwszego wyposażenia budynku. 

1.2. Przebudowa i modernizacja hali laboratoryjnej 
Instytutu Budownictwa  

Inwestycją będącą także w trakcie realizacji jest zada-
nie pn. „Przebudowa i modernizacja hali laboratoryjnej 
Instytutu Budownictwa”. Obiekt przeznaczony jest na 
cele laboratoryjne i dydaktyczne. rojekt budowlany opra-
cowany przez Autorską Pracownię Architektoniczną 
„PROJEKT”, uwzględniając potrzeby przestrzenne  
i funkcjonalne przyszłych użytkowników, jak również 
możliwość etapowania robót budowlano - montażowych, 
podzielił obiekt na trzy części: 
 część modernizowana B-1/a – laboratoria  
i administracja  –  5.050 m3 
 część nowoprojektowana B-1/b – laboratoria  
i dydaktyka  –  35.689 m3 
 część nowoprojektowana B-1/c – hala  
laboratoryjna  –  4.624 m3  
Po uzyskaniu w roku 2001 kompletu dokumentacji 

i pozwolenia na budowę, w wyniku przetargu przepro-
wadzonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicz-
nych, wyłoniono wykonawcę robót budowlano- monta-
żowych „Mostostal S.A. Warszawa”, z którym 
23.07.2001 została zawarta umowa na ich realizację.  

Realizacja całego zadania inwestycyjnego podzielona 
jest na etapy:  
• I etap - część B-1/b – umowny termin zakończenia - 

rok 2005 
• II etap - część B-1/c – umowny termin zakończenia - 

rok 2005 
• III etap - część B-1/a – umowny termin zakończenia - 

rok 2006 
Umowa podpisana z wykonawcą robót przewiduje wa-

loryzację należności za roboty pozostałe do wykonania 
od roku 2003 tytułem wzrostu cen, na podstawie wskaź-
nika GUS dla produkcji budowlano- montażowej oraz 
zakłada wydłużony termin płatności faktur.  

W wyniku utworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego 
zaistniała konieczność wprowadzenia zmian funkcjonal-
nych w realizowanym obiekcie i dostosowania go do 
nowych potrzeb Uniwersytetu (projekt budowlany wyko-
nywany był w latach 199 –2001 przez Politechnikę). 

Na dzień 31.12.2003 wykonany został stan surowy 

zamknięty etapu I tj. części B-1/b budynku, z częścio-
wym zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu oraz 
wykonaniem chodników i drogi dojazdowej z parkingami 
(bez dywanika asfaltowego). Do zakończenia pozostają 
roboty wykończeniowe wewnętrzne – ściany, posadzki, 
instalacje i wentylacja. 

Na okres zimowy 2003/2004 roboty budowlane zostały 
wstrzymane. 

Z powodu braku decyzji MENiS o finansowaniu na rok 
2004 roboty nie zostały wznowione. Ponadto UZ wystą-
pił do Prezesa UZP o wyrażenie zgody na zawarcie 
umowy z dotychczasowym wykonawcą robót w trybie 
z wolnej ręki na roboty dodatkowe wynikające z wpro-
wadzanych zmian funkcjonalnych. UZ uzyskał pozytyw-
ną decyzję z dnia 6.08.2004r. 

Zadanie realizowane jest ze środków budżetowych 
MENiS i KBN oraz ze środków własnych Uczelni. Jego 
wartość od początku realizacji do września 2004r., 
obejmująca wszystkie zrealizowane prace i wynikająca 
ze złożonych faktur wynosi 14.077 tys. zł. 

Obecnie prowadzone są negocjacje z wykonawcą ro-
bót budowlano-montażowych, dotyczące ustalenia no-
wego harmonogramu prowadzenia prac. 

2. Inwestycje przygotowywane i planowane do 
realizacji 

2.1. Budynek dydaktyczny Wydziału Nauk Pedago-
gicznych i Społecznych oraz Wydziału Prawa 

Obiekt zlokalizowany w campusie B, ujęty w planach 
inwestycyjnych do realizacji w latach 2005-2009. Będzie 
to zespół dwóch budynków, które utworzą całościową 
kompozycję zamykającą teren tego campusu od strony 
południowo-wschodniej.  

Realizacja zadania podzielona została na dwa etapy:  
- I etap w latach 2005-2007 obejmuje wykonanie budyn-

ku o powierzchni 14.225,3m2  
- II etap w latach 2007-2009 to budynek o powierzchni 

7.632,7m2 zlokalizowany na części terenu, na którym 
obecnie znajduje się Dom Studenta „Vicewersal”. Ze 
względu na jego zły stan techniczny, DS będzie roze-
brany, a w zamian za utracone miejsca studenci 
otrzymają nowy obiekt położony w części północnej 
Campusu.  
Cały kompleks to 21.858 m2 powierzchni użytkowej 

i 83.588m3 kubatury.  
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Dane wyjściowe zakładają, że z zespołu budynków 
Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych i Wydzia-
łu Prawa będzie korzystało około 3 tys. studentów 
dziennych oraz 4,3 tys. studentów wieczorowych. 

W roku 2004 został przygotowany i pozytywnie rozpa-
trzony przez Zarząd Województwa Lubuskiego wniosek 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków 
UE. Realizacja I-go etapu finansowana będzie ze środ-
ków UE, Urzędu Miasta Zielona Góra oraz środków 
własnych. W roku bieżącym rozpoczęte zostaną prace 
przygotowawcze pod planowaną inwestycję.  

Szacowany koszt I-go etapu inwestycji wynosi 
43.654,1 tys. zł. 

2.2. Budynek dydaktyczno-laboratoryjny Instytutu 
Biotechnologii i Ochrony Środowiska i Studium 
Języków Obcych 

Realizacja zadania polega na przebudowie dwóch ist-
niejących obiektów. Dla potrzeb Instytutu Biotechnologii 
i Ochrony Środowiska przebudowany zostanie istniejący 
budynek magazynowy. Ponieważ budynek ten jest tech-
nologicznie powiązany z budynkiem Studium Języków 
Obcych, roboty obejmują również ten obiekt. Obecnie 
jest wykonywana dokumentacja budowlana dla zespołu 
budynków.  

Wielkość rzeczowa zadania to: kubatura – 11.921 m3 
i powierzchnia użytkowa – 3.210 m2. 

W roku 2004 został przygotowany i pozytywnie rozpa-
trzony przez Zarząd Województwa Lubuskiego wniosek 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie zadania ze 
środków UE. 

Realizację robót planuje się na lata 2005-2006. Zada-
nie będzie współfinansowane ze środków UE i ze środ-
ków budżetowych. Szacowany koszt inwestycji wynosi 
11,321 tys. zł. 

2.3. Biblioteka Uniwersytecka i Archiwum Uniwersy-
tetu z wielofunkcyjną częścią dydaktyczną 

Zadanie to już w roku 2001 uzyskało akceptację MEN, 
a obecnie trwają prace projektowe prowadzone przez 
Biuro Architektoniczne NOW z Łodzi. W roku 2002 dla 
potrzeb projektowych wykonana została dokumentacja 
geologiczna. Projekt pozwalający na rozpoczęcie reali-
zacji tego zadania zostanie ukończony w marcu 2005. 

Obiekt zlokalizowany będzie w campusie B, a jego 
planowane podstawowe parametry to: powierzchnia 
netto 12.151 m2; kubatura – 75.833 m3. W założeniach 
programowych przyjęto: magazyny zamknięte obliczone 
na zgromadzenie 600.000 woluminów książek i 100.000 
woluminów czasopism; z biblioteki będzie korzystać 
dziennie średnio 500 – 600 osób; 300 stanowisk pracy 
dla czytelników w części otwartej biblioteki z możliwością 

zwiększenia ich do 350; skomputeryzowane stanowiska 
dla pracowników i użytkowników biblioteki w ilości 100, 
z możliwością zwiększenia ich do 150.  

Planowany koszt inwestycji wynosi 58.372,8 tys. zł.Na 
realizację zadania UZ stara się pozyskać środki z UE.  

2.4. Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 

Budynek dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, Infor-
matyki i Telekomunikacji UZ wymaga pilnej modernizacji 
ściany osłonowej budynku wraz z wymianą stolarki 
okiennej, ocieplenia dachu, remontu systemu grzewcze-
go, dźwigów, sanitariatów. Docelowo będzie siedzibą 
Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 
powstałego z przekształcenia Wydziału Elektrycznego 
w ramach tworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Dla po-
trzeb Inkubatora przeznaczono powierzchnię 1.115m2. 

 
Pomieszczenia dydaktyczne i sale amfiteatralne będą 

ogólnodostępne dla pozostałych Wydziałów. Dokumen-
tacja budowlana na to zadanie jest w trakcie realizacji.  

Na realizację robót UZ stara się pozyskać środki bu-
dżetowe z MENiS i KBN oraz z funduszy UE. W ramach 
Programu Współpracy Przygranicznej PHARE został 
złożony i zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski 
wniosek o dofinansowanie projektu „Adaptacja pomiesz-
czeń w budynku Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na potrzeby Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości”.  

Rozpoczęcie robót budowlano - montażowych planuje się 
w roku 2005 a zakończenie robót planowane jest na rok 
2007. Planowany koszt inwestycji wynosi 21.685,3 tys. zł.  

2.5. Modernizacja hali laboratoryjnej Wydziału Elek-
trotechniki, Informatyki i Telekomunikacji i Wy-
działu Mechanicznego 

Modernizacja hali polegać ma na zmianie stanu technicz-
nego obiektu i rekonstrukcji programu funkcjonalnego, który 
dostosowany zostanie do nowych potrzeb uczelni i jej wy-
działów. Służyć on będzie potrzebom Wydziału Elektrotech-
niki, Informatyki i Telekomunikacji oraz Wydziału Mechanicz-
nego. W roku 2002 rozpoczęto prace projektowe, których 
realizacja została czasowo zawieszona z uwagi na możli-
wość odstąpienia od modernizacji starej hali i wybudowania 
nowego obiektu w innej lokalizacji. UZ stara się o pozyskanie 
terenu po kotłowni „Akademicka”, na którym planuje się 
zlokalizowanie nowoczesnej hali laboratoryjnej. Zgodnie 
z programem inwestycyjnym realizację inwestycji planuje się 
na lata 2007-2008. Do czasu wykonania nowego obiektu, 
w istniejącym obiekcie hali wykonywane będą tylko drobne 
prace remontowe pozwalające na jej eksploatację. 
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2.6. Centrum Astronomii im. J. Keplera 
Program inwestycyjny UZ przewiduje na terenach przy 

ul. Lubuskiej utworzenie Centrum Astronomii im. 
J.Keplera. W ramach Centrum planowana jest przebu-
dowa istniejącej wieży i budowa nowych obiektów tj. 
obiektu Planetarium wraz z budynkiem laboratoryjno- 
dydaktycznym oraz budynku parkowego z zapleczem 
usługowo- gastronomicznym. Dla potrzeb planowanych 
obiektów należy też wykonać sieć kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Budowa sieci kanalizacyjnych przy ul. 
Lubuskiej planowana jest do realizacji w ramach inwe-
stycji finansowanych z funduszy europejskich, w związku 
z czym przygotowywany jest komplet dokumentacji 
niezbędnych do realizacji zadania. 

Realizacja całego zadania, zgodnie z programem in-
westycyjnym, planowana jest w latach 2005 – 2008. 

2.7. Budynek Rektoratu 
Aktem notarialnym w roku 2003 Uniwersytetowi Zielo-

nogórskiemu przekazany został od władz Miasta Zielo-
nej Góry budynek szkoły przy ulicy Licealnej 9 z prze-
znaczeniem na siedzibę rektoratu. 

Celem dostosowania obiektu do potrzeb rektoratu, 
planowane jest wykonanie gruntownej modernizacji 
budynku z uwzględnieniem rekonstrukcji jego zabytko-
wej architektury.  

Do chwili obecnej wykonana została inwentaryzacja 
budowlana tego obiektu oraz podjęte zostały prace 
związane z wykonaniem badań geologiczno- hydroge-
ologicznych, niezbędnych do celów projektowych, 
a także do oszacowania możliwości i kosztów osuszenia 
budynku oraz zabezpieczenia poziomu piwnic przed 
napływem wód gruntowych. 

Realizacja adaptacji budynku na siedzibę rektoratu 
przewidziana jest w latach 2005-2006. 

2.8. Uzbrojenie terenu, zagospodarowanie, parkingi 
Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2003- 

2013. Zadanie ma na celu pełne uzbrojenie terenu Uczelni 
pod zadania inwestycyjne, polegające na budownictwie 
nowych obiektów oraz modernizacji i rozbudowie istnieją-
cych – stąd jego wydłużony okres realizacji.  

Zakres zadania obejmuje: drogi, parkingi, chodniki, 
sieci kanalizacyjne, wodociągowe, cieplne, kanalizacje 
teletechniczne, światłowody, sieci energetyczne SN i NN 
oraz oświetlenie terenów. Efektem końcowym będzie 
uporządkowanie istniejącej gospodarki wodno- ścieko-
wej wraz z rozdziałem sieci kanalizacyjnych (sanitarnych 
i deszczowych) oraz usprawnienie wewnętrznego układu 
komunikacyjnego Uczelni.  

W ramach tego zadania w okresie 2003 –2004 wyko-
nano dwa parkingi w Campusie A oraz zrealizowana 
została sieć światłowodowa łącząca Campus A i B. 
Wykonana została również dokumentacja budowlana 
z zakresu sieci kanalizacyjnych dla potrzeb wspólnego 
z Miastem Zielona Góra ubiegania się o środki UE na 
realizację projektu pn. Zintegrowany system kanalizacji 
sanitarnej dla Zielonej Góry oraz północnej części gmin 
Zielona Góra i Świdnica. Prowadzone są rozmowy 
z Urzędem Miasta Zielona Góra w zakresie wspólnej 
realizacji części dróg, chodników i parkingów oraz ze 
Spółką z o.o. DALKIA Zielona Góra w zakresie realizacji 
i modernizacji sieci, przyłączy i węzłów cieplnych. 

3. Roboty remontowe 
3.2. Roboty remontowe w domach studenta 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych prze-
prowadzono procedury przetargowe dotyczące bieżą-

cych remontów Domów Studenckich: Rzepicha, Ziemo-
wit, Wicewersal, Wcześniak. Obecnie trwa jeszcze pro-
cedura przetargowa dotycząca robót remontowych w DS 
Piast. Zakres robót remontowych w DS-ach dotyczy 
montażu instalacji sygnalizacji pożaru, remontu wybra-
nych pokoi studenckich (malowanie, tapetowanie, wy-
miana wykładzin podłogowych), malowania klatek scho-
dowych i korytarzy oraz wymiany wykładziny podłogowej 
na korytarzach  

3.2. Nowy Kisielin 
Zabytkowy zespół pałacowo-folwarczno-parkowy 

w Nowym Kisielinie podlega przepisom o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. W związku z tym 
w czerwcu bieżącego roku, Wojewódzki Konserwator 
Zabytków przeprowadził kontrolę stanu technicznego 
zabytkowego zespołu i określił zalecenia pokontrolne. 
Stosownie do tych zaleceń jak również w trosce o posia-
dane mienie (zły stan techniczny dachu pałacu stwarza-
jący zagrożenie katastrofą budowlaną) została wykona-
na i przekazana do weryfikacji przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, pełna inwentaryzacja budowla-
na budynku pałacowego i budynku gospodarczego wraz 
z ekspertyzą techniczną i projektem robót zabezpiecza-
jących.  

Po uzyskaniu opinii Konserwatora, do wykonania prac 
zabezpieczających przystąpimy niezwłocznie po prze-
prowadzeniu procedury przetargowej i podpisaniu umo-
wy z wyłonionym wykonawcą.  

Oprócz w/w zadań inwestycyjnych, do roku 2013 pla-
nowana jest jeszcze realizacja : 
- Hali tenisowej z zapleczem, odnową biologiczną 

i klubem sportowym w Campusie B, 
- Przebudowy i budowy boisk sportowych, 
- Budowy parkingu wielopoziomowego w Campusie A, 
- Budowy głównej stacji rozdzielczej w Campusie A, 
- Centrum Sztuki z Amfiteatrem w Campusie B, 
- Budowy Biblioteki Nauk Technicznych i Ekonomicz-

nych w Campusie A, 
- Budowy Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Cam-

pusie A, 
- Kontynuacja uzbrojenia terenu. 

Ponieważ obiekty te będą służyły nie tylko Uczelni, bę-
dziemy czynić dalsze starania o dofinansowanie na-
szych przedsięwzięć z różnych możliwych źródeł.  

Małgorzata Stuce 




